
工事変更契約の内容 2021E1-066

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月27日・変更契約日

神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（東神戸地区他）

神戸市東灘区魚崎南町４丁目他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年3月15日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

89,375,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,428,000円変更額

99,803,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎南町３－２１－１２

（株）三宅電気工事

代表取締役 三宅 誠治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


