
工事変更契約の内容 2022D1-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月21日・変更契約日

兵庫津ミュージアム前歩道改良工事

神戸市兵庫区中之島２丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年6月14日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,497,050円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,595,550円変更額

27,901,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区向洋町東４丁目１５番地１８

（株）高橋組

代表取締役 高橋 勝則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


