
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 横尾住宅 15－17 号棟外壁改修工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修工事及び防水改修工事の清算 

 ２ 外部建具廻りシーリング施工長さの清算 

 ３ 塗装改修工事の玄関扉塗装の減 

４ 外壁改修工事に支障となるバルコニー残置物等の廃材処分費の清算 

５ その他の変更 

    ・15-17 号棟屋上パラペット木下地撤去処分及び下地補修 

    ・16・17 号棟屋上旧配管架台基礎撤去処分 

    ・16・17 号棟塔屋防鳥ネット取替 

    ・16・17 号棟落下防止棚用ゴムパッキン劣化交換 

    ・入居者要望による屋外付帯工事の変更 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

 ２ 現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

 ３ 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。 

 ４ 設計時に想定していた廃材処分量に増減が発生したため。 

 ５ 現場詳細調査の結果や当該自治会の要望で、安全上、管理上補修が必要となっ

たなめ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


