
工事変更契約の内容 2021A2-111

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月27日・変更契約日

狩場台公園便所改築工事

神戸市西区狩場台５丁目１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年4月25日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,570,576円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

275,000円変更額

20,845,576円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目６番１４号

（株）磯辺建設

代表取締役 磯邉 正嘉

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


