
工事変更契約の内容 2021C5-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月19日・変更契約日

北五葉地区他雨水幹線改修工事（その２）

神戸市北区北五葉４丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年2月1日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,008,550円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,681,950円変更額

91,690,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３

岡野建設工業（株）

代表取締役 岡野 壮一朗

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


