
工事変更契約の内容 2021E1-073

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月28日・変更契約日

新港第３突堤歩道橋整備工事

神戸市中央区新港町・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年3月26日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

299,640,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

63,228,000円変更額

362,868,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号

五洋・兵庫奥栄特定建設工事共同企業体

代表者 五洋建設（株） 神戸営業所

所長 川田 博一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


