
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場１系消化タンク電気室屋上防水他改修工事（第１回 設計変更） 

契約変更後の工事概要 

 

① ：竪樋新設の追加 

② ：水切り新設の追加 

③ ：足場壁つなぎ増設 

④ ：補修数量の精算 

 

 

契約変更の理由 

 

①・②：現場段階での詳細検討の結果、追加することにより、施設の耐久性が向上すると判

断したため。  

 

③  ：現場段階での詳細検討の結果、追加することにより、工事中の安全性が向上すると

判断したため。 

 

（公表様式第 6 号） 


