
建築住宅局住宅建設課 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 王塚住宅 10 号棟外壁改修他工事（第２回） 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和 4 年 10 月 10 日から令和 4 年 10 月 24 日に変更、延期日数 14 日間） 

 ２ 外壁改修工事の精算 

 ３ 軽微な変更（玄関扉の塗装減、スロープ補修） 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 工事施工箇所の増加に伴い工期の延長が必要となったため 

 ２ 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

 ３ 作業時の入居者立会いが出来ず，玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。 

   また、現場納まりの詳細検討の結果、安全性、利便性、耐久性等が向上する 

ため 

 

 

 

 

 

 

 


