工事変更契約の内容　　2021A4-078

神戸ファッションマートセキュリティシステム更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月9日から令和4年10月21日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年10月17日

・契約金額（税込）　変更前　　66,113,300円

　　変更額　　2,805,000円

　　変更後　　68,918,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町７－４－３
（株）明和工務店
代表取締役社長　　松本　章

◆備　考