工事変更契約の内容　　2021C5-013

北五葉地区他雨水幹線改修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区北五葉４丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月1日から令和4年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月19日

・契約金額（税込）　変更前　　74,008,550円

　　変更額　　17,681,950円

　　変更後　　91,690,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３
岡野建設工業（株）
代表取締役　　岡野　壮一朗

◆備　考