工事変更契約の内容　　2021D1-205

岡本商店街舗装改修工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区岡本１丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月5日から令和4年11月12日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年10月31日

・契約金額（税込）　変更前　　30,300,600円

　　変更額　　−3,000,800円

　　変更後　　27,299,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区栄町通４丁目１番１１号　エタニティ栄町ビル２０２
イノウエ道路管理（株）
代表取締役　　井上　吾郎

◆備　考