
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 神戸高専受変電設備改修工事 

 

契約変更内容 

 

１ LBS 取付金物の追加 

 

 

契約変更理由 

 

１ 納入仕様の決定及び現場詳細調査の結果、既存設備の支持材では取付が困難で

あることが判明したため、新たに取付金物を追加する。 

 

 


