
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 王塚台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その４） 

契約変更後の工事概要 

管きょ更生工（昼間） φ250mm   L=629.69(m) 

管きょ更生工（夜間） φ250mm   L=17.19(m) 

マンホール工    一式 

取付管およびます工 一式 

付帯工       一式 

 

 

 

契約変更の理由 

 本工事は、西区王塚台１丁目地区他に布設されている汚水管きょの改築更新を行うもの

である。概略検討に基づく設計により当初工事発注をしており、工事内で行われた実施（詳

細）設計により、下記の通り変更が生じる。 

 

１．開削工（内径250mm）の減工 

 実施（詳細）設計での調査結果により、開削工を予定していた路線において管更生工に

よる施工が可能であることが判明したため、開削工が減工となり管きょ更生工が増工とな

る。 

 

２．管きょ更生工（夜間）の増工 

 現地調査結果により、周辺交通への影響を考慮し、一部路線で夜間作業に変更する必要

が生じた。そのため、管きょ更生工（夜間）が増工となる。 

 

３．その他 

 数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


