契 約 変 更 理 由 書

課長	係長	係

件名	かもめりあ中央監視制御装置更新工事

変更概要

1　リモートコントロール機器の追加

2　電力量計更新の追加

3　空調冷暖信号取込みの追加

設計変更の理由

1　照明の入切りを事務所より遠隔操作にて行えるよう、リモートコントロール機器の追加を行う。

2　電力量計の電力量を遠隔にて取得できるよう、パルス発信機能付きの電力量計更新の追加を行う。

3　空調設備の冷房・暖房の切替えを自動制御にて行えるよう、中央監視制御装置へ冷暖信号の取込みを行う。