
工事変更契約の内容 2021E1-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月27日・変更契約日

ハーバーハイウェイ料金徴収所改修工事

神戸市灘区摩耶埠頭（ハーバーハイウェイ）・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年2月10日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

143,764,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,472,000円変更額

154,236,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区腕塚町８－５－１

藤原建設（株）

代表取締役 藤原 崇晴

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


