
 

 
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 こうべ小学校体育倉庫棟増築他工事 

契約変更内容 

 

１ 山留め工事の仕様変更 

２ 地中埋設物の撤去 

３ 地盤改良の仕様変更 

４ 屋根の仕様変更 

５ 軽微な仕様・寸法等の変更 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査の結果、山留め施工位置に隣接する既設擁壁が、当初の想定以上に地中

で新設躯体側にせり出していることが判明し、原設計の仕様では施工が困難であった

ため、仕様を変更する必要が生じた。 

２ 基礎工事に伴い掘削を行ったところ、コンクリートガラ等の地中埋設物が発生し

たため、撤去・処分する必要が生じた。 

３ 地盤改良に伴う室内配合試験の結果により、仕様を変更するもの。 

４ 全国的なフッ素の供給不足により、当初予定していた材料の手配が困難になった

ため、仕様を変更する必要が生じた。 

５ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、

耐久性等が向上するため。 

 


