
工事変更契約の内容 2021A2-119

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月26日・変更契約日

三宮中央通り地下通路改修工事

神戸市中央区三宮町１丁目他・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月10日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

161,898,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

16,951,000円変更額

178,849,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区大塚町３丁目１番１５号

溝口建設（株）

取締役社長 溝口昌宏

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


