
工事変更契約の内容 2022A5-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月28日・変更契約日

中央小学校他５校体育館空調設備工事

中央小学校：神戸市中央区神若通７丁目１番１号他中央区内１校、・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年7月30日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,449,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

616,000円変更額

32,065,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町前開１３３１－１

（有）三研電気工業

代表取締役 森本 朋章

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


