工事変更契約の内容　　2022A2-020

繁田集会所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区平野町繁田字堅田山557-1

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月14日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月24日

・契約金額（税込）　変更前　　12,193,500円

　　変更額　　847,000円

　　変更後　　13,040,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区本山中町３丁目９番２号
ヤナセ建設（株）
代表取締役　　柳瀬　武司

◆備　考