
工事変更契約の内容 2021A4-072

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月13日・変更契約日

東灘処理場管理本館照明設備更新工事

神戸市東灘区魚崎南町2-1-23・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年12月17日から令和4年10月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,216,380円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

198,000円変更額

12,414,380円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区東出町2丁目8-8

（株）オールライト

代表取締役 名里 雄太

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


