
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1) 屋根改修の仕様変更

2) 自転車置場屋根新替

契約変更理由

1)

2)

契 約 変 更 理 由 書

課　長 係係　長

真野住宅2号棟屋根改修工事　（設計変更）工 事 名

（アスファルトシングル新替⇒カバー工法にて改質アスファルトシート防水改修
に変更）

現場詳細調査の結果、屋根材撤去時に下地ボード破損の恐れがあることが判明
したため、既設屋根材撤去を取り止めカバー工法に変更

現場詳細調査の結果、自転車置場屋根上に足場設置した場合屋根破損する恐れ
が生じるため、撤去し、足場解体後に新替に変更


