
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 
垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（そ

の２） 

契約変更後の業務概要 

・管きょ工（開削）   Ｋ１φ200mm L=   67.17m 

・既設管撤去工            L=    6.10m 

・マンホール工                １式 

・付帯工                   １式 

 

契約変更の理由 

 

１．既設管撤去工の減工 

本工事は建設局発注「垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事（その６）」との合併

入札工事である。 

道路拡幅工事において、現道の取付道路を撤去しなくなったため、既設管撤去の

一部が減工となった。 

 

２．その他工種数量の増減は現地精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


