
工事変更契約の内容 2022D4-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月7日・変更契約日

中山手公園施設改修工事

神戸市中央区中山手通７丁目中山手公園内・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年7月21日から令和4年12月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,005,480円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,821,520円変更額

13,827,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


