
工事変更契約の内容 2022C4-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月27日・変更契約日

江戸町地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区江戸町他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年5月12日から令和5年1月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

63,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,698,400円変更額

76,498,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号

（株）トラストテクノ

代表取締役 前田 浩司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


