
工事変更契約の内容 2022A2-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月20日・変更契約日

諏訪山公園便所改築工事

神戸市中央区諏訪山町１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月24日から令和4年12月23日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,499,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,606,000円変更額

22,105,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東町１２３－１

（株）Ｃｏｎｎｎｅｘｉｏ ｈｏｍｅ

代表取締役 田中 肇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


