
契 約 変 更 理 由 書 

工事名 フィッシュダンス音楽練習屋上防水・照明改修工事

契約変更内容 

契約変更理由 

住宅都市局建築技術部設備課  建築住宅局保全課  
課  長  係  長  係  担当部長  係  長  係  

１　内装改修工事一式の追加

２　防水改修工事に係る脱気筒設置数の変更

３　防水改修工事に係る伸縮・化粧目地の規格および数量の変更

１　現場調査の結果、練習室（大1）、練習室（大2）、練習室（小）の既存
床材が消防法の基準を満たしていないことが判明したため。

２　現場調査の結果、屋上北側に設備類が多数配置されており、適切な水蒸
気の排気のために脱気筒の個数の変更が必要と判断されたため。

３　実施設計時に想定していた規格および数量と施工に要する規格・数量に
　　変更が必要と判断されたため。




