
工事変更契約の内容 2021C4-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月6日・変更契約日

切戸町地区他汚水管改築更新工事

神戸市兵庫区切戸町他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年12月18日から令和4年12月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

127,325,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-82,500円変更額

127,242,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区外浜町２－１－７

（株）井上工業

代表取締役 金 基哲

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


