
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 甲南町１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ250 L=533.36m 

・取付管更生工 

φ150 L=6.00m 

 ・マンホール修繕工 一式 

  

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

・仮設工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区甲南町１丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築

するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ工更生工の減工 

事前調査の結果、不使用取付管が当初設計より多いことが判明し、取付管口補強工の

施工箇所数が減ったため、管きょ更生工が減工となる 

 

2. 取付管更生工及びます改良工の減工 

事前調査の結果、不使用取付管が当初設計より多いことが判明し、取付管更生工の施

工箇所数が減ったため、取付管更生工及びます改良工が減工となる。 

 

3. 付帯工の増工 

取付管撤去箇所数が当初設計より増えたことにより、舗装復旧箇所が増えたため、付

帯工が増工となる。 

  

4. 仮設工の増工 

東灘警察署との協議の結果、交通誘導警備員の配置人数が増えたため、仮設工が増工

となる。 

  

5. 準備工の増工 

 事前調査の結果、更生工の支障となる異物が当初設計より多いことが判明し、前処理

工とそれに伴う水替工が増工となる。 

 

6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

（公表様式第６号） 


