工事変更契約の内容　　2021E1-035

ポートタワー電気設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市中央区波止場町5-5　神戸ポートタワー**

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月3日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月22日

・契約金額（税込）　変更前　　294,800,000円

　　変更額　　62,271,000円

　　変更後　　357,071,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４丁目１番１号
（株）きんでん
神戸支店
執行役員支店長　　垣内　康男

◆備　考