
工事変更契約の内容 2022E1-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月13日・変更契約日

六甲アイランドＮＯ上屋とりこわし工事

神戸市東灘区向洋町東３丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年8月3日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

151,874,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,215,000円変更額

158,089,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５９

（株）合同建設

代表取締役 福永 裕治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


