
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 明石神戸宝塚線道路防災対策工事（６工区） 

 

設計変更後の工事概要 

 ポケット式落石防護網工 Ａ＝１,７６０㎡ 

 覆式ロープ掛工 Ａ＝６３．８㎡ 

 ロープ伏工 Ａ＝５５５．７㎡         

 鉄筋挿入工 ３４９本 

 ワイヤー連結工 Ａ＝１,３２０㎡ 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


