
 
 

  契約変更理由書 

 
神戸市 

工 事 名 東部市場塩水ポンプ棟改築他工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

【建築】 

１．新設受水槽ポンプ室の寸法変更 

２．既存受水槽ポンプ室へのアルミ建具の新設 

 

【機械設備】 

１．塩水取水ポンプ２台の部品取替えの追加 

２．受水槽ポンプ１台の部品取替えの追加 

 ３．仮設塩水取水ポンプの将来接続用配管およびバルブの追加 

 

 

 

契約変更の理由 

 

【工期延期】 

１．現地詳細調査の結果、既設配管との干渉を避けるため、寸法を変更した。 

２．現地詳細調査の結果、既設バルブへのアプローチを確保するため、建具を新設した。 

 

【電気設備】 

１．現地詳細調査の結果、塩水取水ポンプの故障が判明し、施設運用上、早急に復旧する必要があ

ったため。 

２．現地詳細調査の結果、受水槽ポンプの故障が判明し、施設運用上、早急に復旧する必要があっ

たため。 

３．仮設ポンプおよび配管を将来バックアップ用として使用するため。 

（公表様式第 6 号） 


