工事変更契約の内容　　2021A2-115

総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区緑台

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月24日から令和4年12月26日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和4年12月21日

・契約金額（税込）　変更前　　44,806,960円

　　変更額　　363,000円

　　変更後　　45,169,960円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野８１３－２
（株）ヒョウ工務店
代表取締役　　瓢　裕一郎

◆備　考