
建築住宅局住宅建設課 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 王塚住宅１号棟とりこわし及び敷地整備工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和５年１月 31 日から令和５年３月 31 日に変更、延期日数５９日間） 

 

２ 石綿含有事前調査結果に伴う除去工事の追加 

 

 ３ 軽微な仕様・寸法等の変更 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １・２ 

 石綿含有事前調査結果により設計図書に記載のない石綿含有建材が見つかり

除去範囲の追加が発生したため 

 

 ３ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


