
工事変更契約の内容 2021C4-057

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月23日・変更契約日

御影塚町２丁目地区汚水管改築更新工事（その４）

神戸市東灘区御影塚町２丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月2日から令和5年1月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

103,728,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,785,500円変更額

114,514,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号

（株）トラストテクノ

代表取締役 前田 浩司

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


