
工事変更契約の内容 2021E1-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月22日・変更契約日

ポートタワー電気設備他改修工事

神戸市中央区波止場町5-5 神戸ポートタワー・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和3年12月3日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

294,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

62,271,000円変更額

357,071,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４丁目１番１号

（株）きんでん

神戸支店

執行役員支店長 垣内 康男

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


