
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 会下山公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要 

下記の工種を増工する。 

・床掘り                   29ｍ3     42ｍ3 

・残土処分                  24ｍ3     38ｍ3 

・フェンス工                 75ｍ     10ｍ 

     ・フェンス工―２               －      65ｍ 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

・複合遊具、ブランコの下の勾配を緩やかにするため、床掘及び残土処分が増加する。 

・フェンス工の基礎工について、現地調査の結果、樹木の根が張っており床掘りが困難なた

め、削孔基礎に変更する必要が生じる。 

・その他現地精査により、数量に変更が生じる。 

 

（公表様式第６号） 

（当初）   （変更） 


