
工事変更契約の内容 2022A4-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月29日・変更契約日

（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築電気設備工事

神戸市北区鈴蘭台西３丁目1-1・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年8月4日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

61,600,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,353,000円変更額

62,953,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通２－２－３

松尾電設工業（株）

代表取締役 松尾 新二郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


