
工事変更契約の内容 2022C5-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月17日・変更契約日

木津川３-１号雨水幹線他改築工事

神戸市北区北五葉１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年3月4日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

87,450,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

458,700円変更額

87,908,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東町１２３番地の１

京阪神道路サービス（株）

代表取締役 小阪 勇輝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


