
工事変更契約の内容 2022E1-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

ポートターミナル２階駐車場防水改修他工事

神戸市中央区新港町４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年11月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

118,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,382,000円変更額

138,182,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区新開地４丁目１－１２

（株）フナビキ工務店

代表取締役 舟引 大資

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


