
工事変更契約の内容 2022E1-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

ピアハウスエイト内装他改修工事

神戸市中央区小野浜町１０番・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月9日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,473,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

88,000円変更額

10,561,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区元町通７丁目２番４号藤井ビル２階

（株）エーアールシー

代表取締役 平谷 繁

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


