
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

柳谷大橋耐震補強工事（その２） 

 

設計変更後の工事概要 

 橋脚耐震補強工（柱・底版） 一式 

 仮設工  一式 

      

〈設計変更の理由〉 

 

・P1橋脚柱RC巻立て補強工において、既設鉄筋との干渉から巻立て形状に変更を生じたため、コ

ンクリート工・鉄筋工等を減工とする。 

・河川管理者協議の結果をふまえ、橋脚補強の際に護岸の撤去復旧を行う吉尾川について、洗堀

防止のためのかごマット工を増工とする。 

・その他現地確認の結果を反映した数量に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


