
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸三田線（大池西地区）街路築造工事に伴う汚水管移設他工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ工  φ200～250㎜ L=403.1m              

・マンホール工       1式 

・マンホール高さ調整工   1式 

・管撤去工  φ200～250㎜ L=196.69m 

・付帯工          1式 

・仮設工          1式 

                   

 

契約変更の理由 

 

 近接する病院への緊急車両等の通行対策として、 

 ・出入口区間を軽量鋼矢板土留工に変更し掘削幅を狭める（管きょ工） 

 ・仮復旧工を追加（付帯工） 

 ・交通誘導員を追加（仮設工） 

以上により、管きょ工等が増工となる。 

 

その他、現地精査の結果、数量が増減となる。      

（公表様式第６号） 


