
工事変更契約の内容 2022E1-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月9日・変更契約日

弁天歩道橋舗装打換え工事

神戸市中央区弁天町、東川崎町１丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年12月1日から令和5年3月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,055,940円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,611,960円変更額

20,667,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


