
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 木津川3-1号雨水幹線他改築工事 

契約変更後の工事概要 

 ・当初契約の通り 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土

木工事設計単価を変更する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


