
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 深田橋他 1 橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

（深田橋）橋長 L=8.6ｍ 全幅員 W=3.6m 

 工場製作工:1 式、橋梁補修工:1 式、現場塗装工:1 式、仮設工:1 式 

（一ノ坪橋）橋長 L=7.5m、全幅員 W=5.5m 

 橋梁補修工:1 式、現場塗装工:1 式、仮設工:1 式 

契約変更の理由 

 

①  現地踏査の結果、深田橋において、既設床版の撤去を実施せず桁寸法の計測が可

能であることが判明したため、工事用道路工が不要となる。また、計測結果より、

工場での製作加工が不要となる。 

 

②  その他、現地精査により数量に増減が生じた。 

  

 

 

                           


