
工事変更契約の内容 2022D1-070

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

小部明石線(栃木)歩道設置工事(その２)

神戸市西区櫨谷町栃木・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月6日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,048,340円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,582,060円変更額

32,630,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区甲栄台５丁目９番１３号

（株）桜ノ宮興起

代表取締役 田井 譲

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


