
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 総合教育センタートイレ改修工事 

契約変更後の工事概要 

① 補強板追加 

 

契約変更の理由 

①現場調査した結果、洗面台を取り付ける背面のコンクリートが ECP（押出成形セメント板）である

ことが判明したため、配管固定・洗面器固定用に構造用合板（t=12mm）を追加する。 

 

（公表様式第 6 号） 

 


