
工事変更契約の内容 2022A4-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

王子動物園受変電設備他更新工事

神戸市灘区王子町３丁目１・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年9月15日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,114,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,562,000円変更額

28,552,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町東８９３番地７

（株）前角電気

代表取締役 前角 崇之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


