
工事変更契約の内容 2022A4-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月1日・変更契約日

総合療育センター高圧ケーブル他更新工事

神戸市長田区丸山町2丁目3-50・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年10月12日から令和5年3月3日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,978,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,100,000円変更額

9,878,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区宮下２－５－１０

（有）高原電工

代表取締役 原 昇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


